

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра


/А.И.Ананич

"14" 07 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации пилотного проекта
по вовлечению малого и среднего бизнеса в импортозамещение
в организациях, входящих в систему Минстройархитектуры

Во исполнение п. 1.7 п.1 Протокола заседания
Комиссии по вопросам промышленной политики
при Совете Министров Республики Беларусь от
28 мая 2021 г. № 07/28пр

№п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель
1.	Сбор данных и анализ перечня товарных позиций, закупаемых дочерними организациями холдингов по импорту. Анализ номенклатуры закупаемых по импорту товаров на предмет наличия/отсутствия отечественных производителей аналогичных групп товаров. Подготовка и внесение на утверждение в Минстройархитектуры перечня товарных позиций, рекомендуемых к освоению субъектами малого и среднего бизнеса.	до 20 июля 2021 г.	РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"

2.	Утверждение перечня товарных позиций, закупаемых по импорту, рекомендуемых к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и передаче его Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФП), заинтересованным органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому, отраслевым союзам и бизнес-сообществам	до 25 июля 2021 г.	Минстройархитектуры БФФП облисполкомы Минский горисполком
3.	Подготовка, размещение на информационном ресурсе belgr.by, информационных ресурсов Минстройархитектуры, холдингов и входящих в их состав организаций и распространение анкеты контрактора, субконтрактора для формирования информационной базы	до 5 августа 2021 г.	БФФП Минстройархитектуры РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"
4.	Информирование широкого круга заинтересованных о потребностях закупок посредством размещения информации на площадке субконтракта belgr.by и иных электронных ресурсах, направление информационных писем	до 10 августа 2021 г.	БФФП облисполкомы Минский горисполком
5.	Подготовка перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство промышленной продукции (работ, услуг), заинтересованных в поставках	до 15 августа 2021 г.	БФФП облисполкомы Минский горисполком
6.	Обобщение полученной информации, подготовка концепции проведения онлайн-мероприятия, в том числе по этапности	до 20 августа 2021 г.	БФФП Минстройархитектуры

	проведения переговоров (составление "шахматки переговоров")		
7.	Организация и проведение контактно-кооперационной биржи в онлайн-формате	до 25 августа 2021 г.	БФФПП РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"
8.	Мониторинг результатов переговоров процесса и проработки заключения контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров (работ, услуг)	8 октября 2021 г.	БФФПП Минстройархитектуры
9.	Проработка механизма предоставления поручительства БФФПП в пользу малого и среднего бизнеса по расчетам с предприятиями-заказчиками в целях повышения заинтересованности участия в поставках товаров (работ, услуг)	III-IV квартал 2021 г.	БФФПП Минстройархитектуры РУП "Белстройцентр" РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"